

Übersicht der einzelnen Phasen zum Aufbau der Digitalen Bildungsplattform:

Phase 1: Bereitstellung von Basiskomponenten (April 2019 - Herbst 2020)

- Identitätsmanagement
- Lernmanagementsystem als Alternative zu Moodle
- Dienstliche E-Mail für Lehrkräfte
- Sicherer Instant Messenger

Phase 2: Zusammenführung und SingleSignOn (Herbst 2020 - Herbst 2021)

- Zusammenführung der Komponenten zu einer Plattform mit SingleSignOn-Zugang
- Übergang in den Regelbetrieb

Phase 3: Weiterer Ausbau und Optimierung (Herbst 2021 - Frühjahr 2023)

- Optimierung der vorhandenen Lösungen
- Teilhabe von Schülerinnen und Schülern mit Behinderung erleichtern
- Anbindung von Mediendatenbanken
- Unterstützung neuer Formen von Lehr- und Lerninhalten

Übersicht der teilnehmenden Schulen:

Schule und Ort	Schulart
Ulrich-von-Ensing-Gemeinschaftsschule Ulm	Gemeinschaftsschule
Friedrich-List-Schule Ulm	Berufliche Schule
Schubart-Gymnasium Ulm	Gymnasium
Elly-Heuss-Realschule Ulm	Realschule
Josef-Durler-Schule Rastatt	Berufliche Schule
August-Renner-Realschule Rastatt	Realschule
Adalbert-Stifter-Realschule Schwäbisch Gmünd	Realschule
Friedrich-von-Keller-Schule Abtsgmünd	Verbundschule
Gymnasium Friedrich II Lorch	Gymnasium
Gewerbliche Schule Schwäbisch Gmünd	Berufliche Schule
Agnes-von-Hohenstaufen-Schule Schwäbisch Gmünd	Berufliche Schule
Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Schulen Donaueschingen	Berufliche Schule
Albert-Schweitzer-Schule Villingen	Berufliche Schule